



Distrito Municipal de Pedro García

-Ciudad Natural -

C/ Juan Pablo Duarte #12, Pedro García, Stgo, R.D

RNC. 430008958

Tel. (809) 226.7025

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM).

RENDICIÓN DE CUENTAS JULIO-DICIEMBRE 2025

En el Distrito Municipal de Pedro García, Municipio de Santiago, Provincia de Santiago, República Dominicana, a los quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), siendo las Diez de la mañana (10:00 a. m.), se celebró una sesión ordinaria del Comité de Seguimiento y Control del Presupuesto Participativo Municipal, en la sede administrativa de la Junta Municipal.

La sesión fue dirigida por el Director de la Junta Municipal de Pedro García, señor Jeudith Rodríguez, contando con la presencia de los miembros del comité, personal técnico de planificación y delegados comunitarios vinculados a los proyectos contemplados en el Plan de Inversión Municipal.

El propósito fundamental de este encuentro fue presentar el estado actual de las obras ejecutadas y en ejecución, evaluar los resultados obtenidos durante el período julio-diciembre 2025, analizar las dificultades presentadas y definir acciones orientadas a garantizar la correcta culminación de los proyectos aprobados por las comunidades.

AGENDA DEL DÍA.

1. Apertura oficial y palabras de bienvenida.
2. Exposición del informe general del PPM 2025.
3. Análisis técnico y social de las obras en desarrollo.
4. Recomendaciones para fortalecer el seguimiento y la transparencia.
5. Acuerdos finales y clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Palabras de apertura del Director de la Junta Municipal.

El Director de la Junta Municipal, Jeudith Rodríguez, ofreció las palabras iniciales, destacando el compromiso de la gestión municipal 2024-2028 con la participación ciudadana, la administración responsable de los recursos públicos y el cumplimiento de las prioridades establecidas por los sectores del Distrito Municipal de Pedro García.

CONTACTO (809) 226-7025 • www.alcaldiapedrogarcia.com • mail:alcaldiapedrogarcia@gmail.com





Distrito Municipal de Pedro García

-Ciudad Natural -

C/ Juan Pablo Duarte #12, Pedro García, Stgo, R.D

RNC. 430008958

Tel. (809) 226.7025

Durante el proceso participativo, la comunidad de Pedro García priorizó la mejora de su infraestructura vial. Como resultado de los acuerdos comunitarios, se ejecutaron **RD\$300,000.00** en la intervención de la **calle Enrique Vargas**, logrando mejorar la circulación y el acceso a los residentes del sector.

Se mantiene **pendiente un monto de RD\$500,000.00**, destinado a la rehabilitación de la **calle del Matadero, calle Estancia Palín y calle Las Mercedes**, las cuales fueron identificadas como necesidades prioritarias en las consultas populares.

1. El Hoyazo. Monto asignado: RD\$150,000.00

En esta comunidad, el presupuesto participativo se enfocó en obras de impacto comunitario y religioso. Se ejecutaron **RD\$118,000.00**, **utilizados en la ampliación del badén de La Catalina, la mejora del piso de la Iglesia del Congo** y aportes para el puente de la iglesia, beneficiando tanto a peatones como a la vida comunitaria.

Queda **pendiente RD\$32,000.00**, los cuales serán destinados a **apoyo directo a necesidades comunitarias**, según lo acordado por los comunitarios.

2. La Yayita. Monto asignado: RD\$300,000.00

La comunidad de La Yayita decidió invertir la totalidad de su presupuesto en la **construcción de un parque infantil**, como forma de promover la recreación y el desarrollo integral de la niñez. La obra fue **ejecutada en su totalidad**, cumpliendo con lo planificado en las asambleas comunitarias.

3. El Puerto. Monto asignado: RD\$100,000.00

En El Puerto, los comunitarios acordaron priorizar el fortalecimiento de los espacios religiosos. El presupuesto fue **ejecutado completamente en la mejora y acondicionamiento de la iglesia**, contribuyendo al bienestar social y espiritual de la comunidad.

4. Caya Quemada. Monto asignado: RD\$80,000.00

Los recursos asignados a Caya Quemada fueron utilizados como **aportes solidarios para la construcción de viviendas**, específicamente en apoyo a las casas de **Antonia y del Presidente**. **El monto fue ejecutado en su totalidad**, respondiendo a necesidades habitacionales urgentes.

CONTACTO (809) 226-7025 • www.alcaldiapedrogarcia.com • mail: alcaldiapedrogarcia@gmail.com





Distrito Municipal de Pedro García

-Ciudad Natural -

C/ Juan Pablo Duarte #12, Pedro García, Stgo, R.D

RNC. 430008958

Tel. (809) 226.7025

5. Las Auyamas. Monto asignado: RD\$100,000.00

La comunidad de Las Auyamas ejecutó completamente los recursos asignados, conforme a las prioridades establecidas en su asamblea comunitaria, contribuyendo al desarrollo local y al fortalecimiento de las acciones comunitarias.

6. El Pley. Monto asignado: RD\$150,000.00

En El Pley, el presupuesto participativo fue distribuido de forma parcial. Se ejecutaron **RD\$50,000.00 para la compra de un terreno destinado al proyecto de acueducto**, una necesidad prioritaria identificada por los residentes.

Permanece **pendiente RD\$100,000.00**, destinados a la **construcción de una parada de espera**, proyecto aún en fase de planificación.

7. Tinajita. Monto asignado: RD\$100,000.00

El presupuesto correspondiente a Tinajita se encuentra **pendiente de ejecución**, quedando a la espera de la definición final del proyecto a desarrollar conforme a las decisiones comunitarias.

8. Los Pinos. Monto asignado: RD\$50,000.00

En la comunidad de Los Pinos, los recursos asignados permanecen **pendientes de ejecución**, estando el proyecto en etapa de planificación y consenso comunitario.

9. El Llano. Monto asignado: RD\$70,000.00

En esta comunidad se ejecutaron **RD\$35,000.00** para la mejora de un aula en la Escuela del Llano, fortaleciendo el entorno educativo.

Quedan pendientes **RD\$35,000.00**, destinados a la **instalación de una puerta en la iglesia**, conforme a lo acordado en la asamblea comunitaria.

CONTACTO (809) 226-7025

• www.alcaldiapedrogarcia.com • [mail:alcaldiapedrogarcia@gmail.com](mailto:alcaldiapedrogarcia@gmail.com)





Distrito Municipal de Pedro García -Ciudad Natural -

C/ Juan Pablo Duarte #12, Pedro García, Stgo, R.D
RNC. 430008958
Tel. (809) 226.7025

10. Brizón. Monto asignado: RD\$75,000.00

La comunidad de Brizón priorizó la **construcción de un puente peatonal**. Actualmente, el monto asignado se encuentra **pendiente de ejecución**, a la espera del inicio del proyecto.



Lcdo. Jendith Rodríguez
Director Alcalde

Cecilia Jiménez
Lic. Cecilia Jiménez
Coordinadora PPM





Distrito Municipal de Pedro García

-Ciudad Natural -

C/ Juan Pablo Duarte #12, Pedro García, Stgo, R.D

RNC. 430008958

Tel. (809) 226.7025


MATRIZ DEL NIVEL AVANCE DE OBRAS PPM 2025

NO.	OBRAS PROGRAMAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE
1	Intervención vial	Calle Enrique Vargas, Pedro García	RD\$300,000.00	100 % ejecutado.
2	Ampliación badén y mejoras comunitarias	El Hoyazo	RD\$118,000.00	100 % ejecutado.
3	Construcción parque infantil	La Yayita	RD\$300,000.00	100 % ejecutado
4	Mejora infraestructura iglesia	El Puerto	RD\$100,000.00	100 % ejecutado.
5	Aportes a construcción de viviendas	Caya Quemada	RD\$80,000.00	100 % ejecutado.
6	Obras comunitarias	Las Auyamas	RD\$100,000.00	100 % ejecutado.
7	Compra de terreno para acueducto	El Pley	RD\$50,000.00	100 % ejecutado.
8	Mejora aula escolar	El Llano	RD\$35,000.00	100 % ejecutado.



Lcdo. Judith Rodríguez
Director Alcaldía

Cecilia Jiménez
Lic. Cecilia Jiménez
Coordinadora PPM



CONTACTO (809) 226-7025

• www.alcaldiapedrogarcia.com • [mail:alcaldiapedrogarcia@gmail.com](mailto:alcaldiapedrogarcia@gmail.com)





Distrito Municipal de Pedro García

-Ciudad Natural -

C/ Juan Pablo Duarte #12, Pedro García, Stgo, R.D

RNC. 430008958

Tel. (809) 226.7025

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2025

ESTADOS DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCETANJE
Obras solucionadas (100 %)	5	45 %
Obras con solución parcial	4	36 %
Obras pendientes	2	19 %
Total	11	100 %



Lcdo. Judith Rodríguez
Director Alcalde.

Cecilia Jiménez
Lic. Cecilia Jiménez
Coordinadora PPM



CONTACTO (809) 226-7025 • www.alcaldiapedrogarcia.com • mail: alcaldiapedrogarcia@gmail.com

